

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ORGANIZACIONES

A) EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOCIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN JOS TORREZ GONZALES

Trimestre	Actividades del Proyecto Social de líderes y lideresas con enfoques de la intra-interculturalidad y equidad de género	Intra	Inter	E. Gen.	Grado ejecución		
					En inicio	En proceso	Logrado
2do. Trimestre	Implementación del proyecto de lideresas y líderes para adecuar un espacio educativo “mejora del área verde detrás de la cancha” con el plantado de arbolitos nativos de la región (Kiswaras). Además de mejora del espacio al aire libre y un lugar con sombra bajo los pinos para generar un área agradable para estudiar y aprender de manera lúdica y en contacto con la naturaleza con nuestra madre tierra inspirado en el Suma Qamaña, promoviendo el Buen Vivir, para la mejora del rendimiento académico en la unidad educativa.	X		X		X	

B) EVALUACIÓN DE LOS LOGROS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DEL PLAN DE ACCIÓN

Describir los principales logros en relación al Objetivo del Plan de Acción, considerando los enfoques de intra-interculturalidad y equidad de género.	
2do. Trimestre	<p>Las “Lideresas y Líderes estudiantiles” tiene como finalidad la implementación del proyecto social ganador, promoviendo el liderazgo positivo a través de la implementación de proyectos de mejora de la calidad educativa, generando así impacto directo en la educación de sus pares.</p> <p>Tiene como actividades principales:</p> <p>Reforestar el área verde detrás de la cancha con especies nativas (Kiswaras) que contribuyan al equilibrio ecológico. Recuperar el espacio detrás de los cursos donde se encuentran los pinos, limpiando y acondicionando un lugar de sombra y descanso para los estudiantes con el limpiado, aplanado y cortado de hiervas y podado. Fomentar el trabajo colectivo, la corresponsabilidad y la conciencia ambiental entre lideresas, líderes, madres, padres de familia y estudiantes de la unidad educativa. Generar un espacio educativo y recreativo agradable, seguro y sostenible para la comunidad educativa.</p> <p>Resultados de la implementación: Se realizó la limpieza del área verde (retiro de plásticos, papeles, ramas secas, piedras y aplanado de la superficie, además de la poda de los pinos). Se delimitaron las zonas de sombra como espacio de recreación, lectura y descanso para los recesos académicos donde se esté más en contacto con la Pachamama o naturaleza. Las lideresas y líderes fortalecieron su capacidad de organización, trabajo en equipo y gestión para la implementación del proyecto social</p>

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD





EDUCACIÓN EN VOZ ALTA
INCLUSIVA, DIVERSA E IGUALITARIA





Fecha de Evaluación del Plan de Acción: 29 de septiembre de 2025

Firmas:
